Name of the project: ETRES

PROJECT TIMETABLE

MONTHS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
	09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18
Mise en œuvre et gestion du projet																																				
Coordination générale, suivi financier et rapport intermédiaire 1																																				
Coordination générale, suivi financier et rapport intermédiaire 2																																				
Coordination générale, suivi financier et rapport final																																				
O1 : Des acteurs, des pratiques, des besoins dans le champ professionnel de l'EEDD au niveau européen																																				
O1/A1 : analyse des données																																				
O1/A2 : élaboration d'une grille d'analyse																																				
O1/A3 : rédaction des documents de synthèse																																				
O1/A4 : rédaction du document stratégique																																				
O1/A5 : création du support internet et mise en ligne des contributions A3 et A4																																				
O2/A8 : diffusion E3 (Italie ?)																																				
O2 : élaborer avec les acteurs de l'EEDD un dispositif de formation																																				
O2/A1 : identification des situations professionnelles																																				
O2/A2 : entretiens d'explicitation																																				
O2/A3 : analyses des situations professionnelles																																				
O2/A4 : définition des modules de formation																																				
O2/A5 : mise en commun des outils pédagogiques																																				
O2/A5 : conception des modules pédagogiques (vidéos, fiches, témoignages, analyse des pratiques)																																				
O2/A6 : élaboration d'une grille d'évaluation des résultats																																				
O2/A7 : mise en ligne des modules A5 sur l'intranet																																				
O2/A7 : diffusion E1 (Alchimia)																																				
O2/A8 : diffusion E3 (Montpellier SupAgro)																																				
O3 : expérimenter le dispositif de formation et l'adapter en fonction des contextes d'EEDD en Europe																																				
O3/A1 : test des modules																																				
O3/A2 : évolution et adaptation des modules																																				
O3/A3 : élaboration du cahier des charges des conditions d'accès aux modules																																				
O3/A4 : rédaction de documents de synthèse																																				
O3/A5 : mise en chantier d'un processus de validation éventuelle des unités capitalisables																																				
O3/A5 : diffusion E3 (Montpellier SupAgro)																																				
O4 : rendre accessible le dispositif de formation et ses outils au travers de supports adaptés aux contextes et aux publics																																				
O4/A1 : réalisation des médias de diffusion et mise à jour régulière																																				
O4/A2 : réalisation des supports techniques de diffusion et mise à jour régulière																																				
O4/A3 : finalisation des productions et contenus pédagogiques																																				
O4/A4 : diffusion E1 (Alchimia)																																				
O4/A5 : diffusion E2 (Tekieroverde)																																				
O5 : valoriser scientifiquement une démarche innovante de professionnalisation par la formation																																				
O5/A1 : validation scientifique																																				
O5/A2 : élaboration de contenus scientifiques																																				
O5/A2 : écriture et diffusion d'articles scientifiques, publications																																				
M1 : réunion transnationale – Montpellier SupAgro (France)																																				
M2 : réunion transnationale – Coop Alichimia (Italie)																																				
M3 : réunion transnationale – POLIS (Grèce)																																				
M4 : réunion transnationale – Tekieroverse (Espagne)																																				
M5 : réunion transnationale - Montpellier SupAgro (France)																																				
E1 : Faire de l'éducation à l'environnement dans un parc régional. Comment mobiliser les territoires ? Quels outils pédagogiques ? (Alchimia)																																				
E2 : Quelle communication autour de l'EEDD ? Quels supports ? Quels médias ? (Tekieroverde)																																				
E3 : Professionnaliser les acteurs de l'EEDD (Montpellier SupAgro)																																				